Propuesta de Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de Iglesias

1. Introducción

Esta propuesta busca desarrollar un sistema web que facilite y automatice todos los procesos o tareas dentro o en conjunto por iglesias, así como permitiendo la inscripción en línea (a eventos, campamentos y otros), el control financiero y la gestión de actividades tanto a nivel regional como de cada iglesia individualmente. Se implementará un sistema de roles que permitirá a los líderes gestionar eventos de manera eficiente, asegurando que la información de una iglesia no sea accesible para otras, salvo en actividades conjuntas como campamentos o eventos regionales.

2. Objetivo General

Desarrollar un sistema web online para la gestión de iglesias evangélicas, permitiendo la inscripción de participantes en eventos, pagos en línea, administración de tesorería, organización de actividades por regiones, congregaciones y otros.

3. Funcionalidades Principales

- Gestión de usuarios con diferentes roles (líderes, administradores, participantes).
- Creación y administración de eventos y campamentos.
- Inscripción en línea a eventos.
- Control y registro de asistencia.
- Historial de todos los hermanos por iglesia o región.
- Administración de pagos y donaciones.
- Generación de reportes financieros.
- Publicación de reuniones y actividades.
- Administración de recursos y gastos.
- Control de membresía y registros de asistencia a cultos.
- Gestión de predicaciones y estudios bíblicos.
- Registro de voluntarios y asignación de tareas.
- Control de préstamos o uso de equipos e infraestructura de la iglesia.

4. Fases del Proyecto

1. Requerimientos:

- Los líderes y administradores deben proporcionar información clave en reuniones periódicas.
- Se realizará un levantamiento detallado de necesidades antes de iniciar el desarrollo.
- Antes de comenzar, se firmará un pequeño contrato que detalle los compromisos de ambas partes.

2. Diseño:

- Creación de la interfaz de usuario con enfoque en accesibilidad y facilidad de uso.
- Modelado de base de datos y arquitectura del sistema.

3. Desarrollo:

- Implementación del backend y frontend.
- Integración de pasarela de pagos y módulos administrativos.
- Desarrollo iterativo con revisiones periódicas.

4. Pruebas:

- Pruebas funcionales y de usuario para garantizar calidad y estabilidad.
- Corrección de errores y optimización del sistema.

5. Implementación:

- Despliegue del sistema terminado
- **Demostración final del sistema para aprobación antes de su uso oficial.**

5. Tiempo de Desarrollo

El desarrollo del sistema se estima en **8 meses aproximados**, considerando las fases mencionadas y la colaboración activa de los responsables de cada iglesia para aportar con la información y validaciones necesarias.

6. Costos

No se aplicará costo durante el desarrollo, ya que forma parte de una tesis. Sin embargo, si las iglesias desean implementar el sistema, deberán asumir los costos de servidor y dominio para su funcionamiento en línea.

7. Conclusión

Este sistema permitirá a las iglesias evangélicas gestionar de manera eficiente sus eventos, inscripciones, tesorería y otros, reduciendo el uso de documentos manuales y optimizando la administración. La propuesta busca brindar una solución accesible y escalable para la comunidad evangélica.