Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	**Desarrollo del proyecto**	**174 días**	**1/3/2025**	**29/10/2025**
2	Perfil de proyecto	13 días	1/3/2025	18/3/2025
3	Determinacion deRequesitos IEEE830	11 días	19/3/2025	2/4/2025
4	**Componente 1: Sistema Web**	**140 días**	**3/4/2025**	**15/10/2025**
5	Realizar Primer Product Backlog Inicial	1 día	3/4/2025	3/4/2025
6	**Desarrollo de los Sprints**	**138 días**	**4/4/2025**	**14/10/2025**
7	Sprint 1	17 días	4/4/2025	28/4/2025
8	Sprint 2	15 días	29/4/2025	19/5/2025
9	Sprint 3	16 días	20/5/2025	10/6/2025
10	Sprint 4	15 días	11/6/2025	1/7/2025
11	Sprint 5	17 días	2/7/2025	24/7/2025
12	Sprint 6	13 días	25/7/2025	12/8/2025
13	Sprint 9	10 días	10/9/2025	23/9/2025
14	Sprint 10	15 días	24/9/2025	14/10/2025
15	Publicacion del sistema	1 día	15/10/2025	15/10/2025
16	**Componente 2: Aplicación movil**	**47 días**	**13/8/2025**	**16/10/2025**
17	Realizar primer Product Backlog Inicial	1 día	13/8/2025	13/8/2025
18	**Desarrollo de los Sprints**	**15 días**	**14/8/2025**	**3/9/2025**
19	Sprint 7	8 días	14/8/2025	25/8/2025
20	Sprint 8	7 días	26/8/2025	3/9/2025
21	Compilacion APK	1 día	16/10/2025	16/10/2025
22	**Componente 3: Capacitacion**	**7 días**	**17/10/2025**	**27/10/2025**
23	Elaboracion del Material	2 días	17/10/2025	19/10/2025
24	Planificacion	1 día	20/10/2025	20/10/2025
25	Ejecucion	1 día	27/10/2025	27/10/2025
26	Complementacion Final	2 días	28/10/2025	29/10/2025

